B Sono ripartiti i lavori che riguardano il
«Recupero storico con rappresentazione del
funzionamento dei moc{)uli di Plorzanc al
Farco Suardi», previsto nel pr?%ramma dei

avori pubblici caratterizzati dallo slogan
«Bergamo si fa bella».

IL PROGETTO DEI LAVORS

Lobiettivo & far torriare a funzionare i mo-
duli di Plorzano e la costruzione di una fon-
tana didattica. Moduli che in passato sparti-
vano le acque della roggia Nuova, derivata
dalla roggia Serio Grande per l'irrigazione
dei campi. Imoduli —che dpevcmo il loro no-
me all’antico appellative del quartiere vico
Plorzano o Plauziano —facevano parte diun
sisterna idraulico risalente alla fine del do-
dicesimo secolo, costituito da un blocco uni-
co di granito che attraversa la larghezza del
canale e sul quale sono intagliate una serie
di aperture (i moduli} attraverso le quali de-
fluisce una certa %I;antita d’acqua. L'impre-
sachesiera aﬁgiu icata la gara d’appalto per
ilavori verso Ja fine del 2006 ha ancora oggl
il compito di installare tra i due tratti i mo-
duli di Plorzano freschi di restauro,in mo-
do da riprodutre cosi un breve tratto di rog-
gia Nuova e di roggia Serio, oltre a un siste-

ma computerizzato di pompe di ricircolo che
consenta il libero scorrimento all’acqua. Tat-
to cid potra dimogtrare concretamente corme
in passato questo impianto idranlico assicu-
rava un flusso costante alla roggia Nuova che
riforniva una parte importante della citta.

1 LAVORI INTERROTTI

Ilavori per il recupero dell’npera e la rea-
lizzazione della fontana educativa nella par-
te sinistra del parco Suardi, rispetto all’in-
gresso di via Battisti, erano incominciati un
anno fa ma vennero subito interrotti a causa
di alcuni imprevisti non presenti nefla do-
cumentazione del progetto: 1a comparsa di
una falda acquifera che non permetteva di
realizzare i vani tecnologici interrati per le
pompe di ricircolo del'acqua, la presenza
di un condotto storico che dopo il parere del-
1a sovrintendenza ha fatto cR:via:e il corso
dei lavori e le difficoltd da parte dell’Enel a
fornire corrente elettrica da via Battisti.

UNDICI MESI DI DISAGI

Lo stop & stato oggetto di un'interpellanza
dei consiglieri comunali di An Franco Ten-
torio ¢ Alessandra Gallone: «Perché il can-
tiere & bloccato?», si erano chiesti. Dallin-
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I lavori iniziati un anno fa e poi interrotti a causa di una serie di imprevisti. Ma a ottobre sono ripresi

Parco Suardi, la fontana didattica pronta in primavera.

terruzione dei lavori nel mese di gennaio a
oggi & infatii passato quasi un’anno. Undi-
cimesi in cui i diversi frequentatori del par-
co hanno dovuto far fronte ai disagi che por-
tava questo cantiere non funzicnante: «Le
variant di questo progetto per la fontana di-
dattica al Parco Suar&i erano fondamentali
- ha spiegato 'assessore Fausto Amorino
—, @ si sono dovuti trovare nuovi accordi con
il partner del Consorzio di Bonifica della Me-
dia Pianura Bergamasca che effettua una par-
te dei lavori e la ditta che aveva vinto 'ap-
palto e che aveva il fermo cantiere».

IN PRIMAVERA TUTTO PRONTO
Per quanto riguarda Ja ripartenza e la con-
clusione dei lavori nel parco Suardi, Carle
Fornoni, assessore aj Lavori pubblici, ha di-
chiarato: «I lavori sono stati riavviati dal 22
ottobre grazie ad alcuni interventi fuori can-
tiere. Abbiamo trovato una sohizione agli im-
previsti che avevano caratterizzato i primi
scavi effettuati a gennaio quando i Javori era-
no stati interrotii. La costruzione della fon-
tana e la ricostruzione a grandezza natura-
le dei moduli si concluderanno il prossi-
mo aprile». .
Vittorio Ravazzini




